



**Dodatek č.2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 3.4.2019**

uzavřený mezi těmito smluvními stranami:

Název: **OBEC BYSTRÉ**  
Sídlo: Bystré 110, 518 01, Bystré  
IČ: 00274763  
DIČ: CZ00274763  
Jednající: Leoš Ševc, starosta  
na straně jedné

(dále jen „objednatel“)

a

Obchodní firma/jméno a příjmení: **Václav Daněk**  
Sídlo / místo podnikání: Nábřeží 195, 517 01 Solnice  
IČ: 41250257  
DIČ: CZ5810141887  
Jednající: Václav Daněk  
Zapsaný v obchodním rejstříku vedeném NENÍ  
Bankovní spojení, vč. čísla účtu: ČS Solnice 1242659339/0800  
na straně druhé

(dále jen „zhotovitel“)

takto:

**Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany uzavřely dne 3. 4. 2019 smlouvu o dílo, kterou se zhotovitel zavázal pro objednatele realizovat zakázku na stavební práce s názvem „**Zateplení společenského domu v obci Bystré**“ (dále jen „smlouva“).
2. Podrobný popis změn závazku(ů) ze smlouvy včetně konkrétního odůvodnění je uveden v přílohách tohoto dodatku.

**Článek I.**

**Předmět dodatku**

1. Předmět smlouvy se vzhledem k výše uvedenému doplňuje o stavební práce, a naopak se z něho vypouští méněpráce, které nebyly v době podpisu smlouvy známy, zhotovitel ani objednatel je nezavinil a ani je nemohl předvídat, bylo k nim přistoupeno na základě skutečností zjištěných při realizaci díla, a mají vliv na cenu díla.
2. V souvislosti s výše uvedeným se smluvní strany dále dohodly na změně ceny díla, která se ponižuje o částku **155.280,42 Kč bez DPH**.
3. Celkový přehled změny ceny díla:

Cena díla dle smlouvy bez DPH včetně dodatku č.1	<b>13.842.344,09 Kč</b>
Cena víceprací bez DPH dle dodatku č.2	<b>387.029,80 Kč</b>
Cena méněprací bez DPH dle dodatku č.2	<b>542.310,22 Kč</b>



Cena díla po připočtení ceny změn závazků ze smlouvy a odečtení ceny méněprací bez DPH dle dodatku č.2	13.687.063,67 Kč
DPH	2.874.283,37 Kč
Cena díla po připočtení ceny stavebních prací a odečtení ceny méněprací včetně DPH	16.561.347,04 Kč

- Původní hodnota závazku ze Smlouvy včetně dodatku č.1 činila 13.842.344,09,-Kč bez DPH. Změny Smlouvy spočívající ve vícepracích činí částku ve výši 387.029,80 Kč bez DPH. Méněpráce činí částku ve výši 542.310,22 Kč bez DPH. Hodnota dodatečných stavebních prací z dodatku č.1 činí celkem 605.795,55 Kč bez DPH, tj. 4,46 %, hodnota dodatečných stavebních prací z dodatku č.2 činí celkem 929.340,02 Kč bez DPH, tj. 6,84 % původní hodnoty závazku, a tedy celkem nepřesáhne 15% původní hodnoty závazku.
- Termín pro provedení díla zůstává nezměněn a zhotovitel je povinen dokončit dílo a vyfakturovat cenu díla včetně dodatečných víceprací, sjednaných tímto dodatkem, v termínu stanoveném smlouvou.
- Objednatel uzavírá tento Dodatek č. 2 ke Smlouvě, kterým realizuje změny Smlouvy v souladu s ustanovením § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „ZZVZ“), když splňuje následující podmínky dané tímto ustanovením:

Změna nemění celkovou povahu veřejné zakázky – změny jsou realizovány nadále pouze za původním účelem díla daným Smlouvou a její hodnota je

- nižší než finanční limit pro nadlimitní veřejnou zakázku a
- nižší než 15% původní hodnoty závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku na stavební práce, která není koncesí;

## Článek II. Závěrečná ustanovení

- Ostatní ustanovení smlouvy tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti.
- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou tyto přílohy: 1) Změnový list č. 3 až 10; 2) Rozdílový soupis prací, dodávek a služeb.
- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž dva obdrží objednatel a dva obdrží zhotovitel.
- Tento dodatek nabývá účinnosti podpisem poslední smluvní strany.
- Smluvní strany prohlašují, že souhlasí s textem tohoto dodatku.

Příloha č. 1 – Změnový list č. 3 s přílohami  
Příloha č. 2 – Změnový list č. 4 s přílohami  
Příloha č. 3 – Změnový list č. 5 s přílohami  
Příloha č. 4 – Změnový list č. 6 s přílohami  
Příloha č. 5 – Změnový list č. 7 s přílohami  
Příloha č. 6 – Změnový list č. 8 s přílohami  
Příloha č. 7 – Změnový list č. 9 s přílohami  
Příloha č. 8 – Změnový list č. 10 s přílohami

Zhotovitel:



V Solnici dne 7. 10. 2020

Václav Daněk

Objednatel:



V Bystrém dne 7. 10. 2020

Leoš Ševc